



Proyecto: Plaza Prueba Contrato No.: pre1 Nombre: Preliminares Contratista: empresa 1 Moneda: Pesos (\$) Tipo de Cambio: N/A Estatus: Pagado				Estimación No. 1 Periodo del: 06 Mayo, 2020 Al: 31 Mayo, 2020 Fecha de Corte: 05 Mayo, 2020 <hr/> Contratado Rev.: \$ 72,000.00				Esta estim.: \$ 72,000.00 Amort. Anticipo: \$ 14,400.00 F. de G.: \$ 3,600.00 Cargos: \$ 0.00 Sub-Total: \$ 54,000.00 Total: \$ 54,000.00				Acumulado (\$ 68,400.00 / 95 %) Amort: Anticipo (20.000 de 20 %) \$ 14,400.00 F. de G. (5.000 de 5.00 %) \$ 3,600.00			
CLAVE - DESCRIPCIÓN	ALCANCE CONTRATADO				CANTIDAD EN ESTA ESTIMACIÓN 1	IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN 1	CANTIDADES		IMPORTES						
	UNID.	CANTIDAD	P.U	IMPORTE			100.00 % ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN 1	0.00 % POR ESTIMAR	\$ 72,000.00 ACUMULADO HASTA ESTIMACIÓN 1	\$ 0.00 POR ESTIMAR					
PRE :: PRELIMINARES															
:: PRELIMINARES															
1 - TORQPRE Suministro y colocacion de tapial de 2.44 m. de alto, a base de polines incados en el terreno natural, barrote de refuerzo horizontal y dos hoja de triplay de 6 mm clavada horizontalmente a los polines y barrotos una arriba de la otra, para confinar area de la obra. incluye: impregnacion a base de disel de toda la madera	ML	50.00	\$ 600.00	\$ 30,000.00	50.00	\$ 30,000.00	50.00	0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00					
2 - TORQPRE Rehabilitacion de tapial existente de 2.44 m. de alto, que confina el area de la obra, a base de la sustitucion polines, barrotos u hojas de triplay de 6 mm. necesarios, y el reforzamiento de los existentes evitando que estos caigan o dejen huecos que se conviertan en un peligro para los traunscentes.incluye: impregnacion a base de disel de toda la madera.	ML	70.00	\$ 600.00	\$ 42,000.00	70.00	\$ 42,000.00	70.00	0.00	\$ 42,000.00	\$ 0.00					
	\$ 72,000.00				\$ 72,000.00 Total Estimación				\$ 72,000.00						
	Contratado Revisado								Acumulado Total						



FIRMAS		
FIRMA		FECHA DE FIRMAS
PROVEDOR 1 (CONTRATISTA) empresa 1	Realizó Estimación	05 Mayo, 2020 11:43:49 AM
Sr. GERENTE PROYECTO - Gerente -	Aceptó	05 Mayo, 2020 11:52:40 AM
Sr. Residente de Obra	Aceptó	05 Mayo, 2020 11:53:27 AM

Notas: