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Proyecto: Plaza Prueba

Contrato No.: pre1

Nombre: Preliminares

Contratista: empresa 1

Moneda: Pesos ($) Tipo de Cambio: N/A

Estatus: Pagado

Estimación No. 1
Periodo del: 06 Mayo, 2020

Al: 31 Mayo, 2020

Fecha de Corte: 05 Mayo, 2020

Contratado Rev.: $ 72,000.00

Esta estim.: $ 72,000.00

Amort. Anticipo: $ 14,400.00

F. de G.: $ 3,600.00

Cargos: $ 0.00

Sub-Total: $ 54,000.00

Total: $ 54,000.00

Acumulado

( $ 68,400.00 / 95 % )

Amort: Anticipo
(20.000 de 20 %)

$ 14,400.00

F. de G.
(5.000 de 5.00 %)

$ 3,600.00

CLAVE - DESCRIPCIÓN
ALCANCE CONTRATADO

UNID. CANTIDAD P.U IMPORTE

CANTIDAD
EN ESTA

ESTIMACIÓN
1

IMPORTE EN
ESTA

ESTIMACIÓN 1

CANTIDADES

100.00 % 0.00 %

ACUMULADO
HASTA

ESTIMACIÓN 1
POR ESTIMAR

IMPORTES

$ 72,000.00 $ 0.00

ACUMULADO
HASTA

ESTIMACIÓN 1
POR ESTIMAR

PRE :: PRELIMINARES

 :: PRELIMINARES

1 - TORQPRE Suministro y colocacion de tapial de 2.44

m. de alto, a base de polines incados en el terreno natural,

barrote de refuerzo horizontal y dos hoja de  triplay de 6

mm clavada horizontalmente a los polines y barrotes una

arriba de la otra, para confinar area de la obra. incluye:

impregnacion a base de disel de toda la madera

ML 50.00 $ 600.00 $ 30,000.00 50.00 $ 30,000.00 50.00 0.00 $ 30,000.00 $ 0.00

2 - TORQPRE Rehabilitacion de tapial existente de 2.44

m. de alto, que confina el area de la obra, a base de la

sustitucion polines, barrotes u hojas de triplay de 6 mm.

necesarios, y el reforzamiento de los existentes evitando

que estos caigan o dejen huecos que se conviertan en un

peligro para los traunscentes.incluye: impregnacion a base

de disel de toda la madera.

ML 70.00 $ 600.00 $ 42,000.00 70.00 $ 42,000.00 70.00 0.00 $ 42,000.00 $ 0.00

$ 72,000.00

Contratado Revisado
$ 72,000.00 Total Estimación

$ 72,000.00

Acumulado Total
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FIRMAS
FIRMA FECHA DE FIRMAS

PROVEDOR 1 (CONTRATISTA)
empresa 1

Realizó Estimación 05 Mayo, 2020 11:43:49 AM

Sr. GERENTE PROYECTO
- Gerente -

Aceptó 05 Mayo, 2020 11:52:40 AM

Sr. Residente de Obra Aceptó 05 Mayo, 2020 11:53:27 AM

Notas:


