

CARÁTULA RESUMEN DE ESTIMACIÓN

Proyecto:	Plaza Prueba		
Cliente:	E-Sourcing Mexico		
Contrato No.:	pre1		
Nombre:	Preliminares		
Contratista:	empresa 1		
Moneda:	Pesos (\$)	Tipo de Cambio:	N/A
Estatus:	Pagado		

Estimación No. 1	
Fecha de Ingreso:	05 Mayo, 2020
Periodo del:	06 Mayo, 2020
Al:	31 Mayo, 2020
No. Factura :	
Fecha de Factura:	05 Mayo, 2020
Elabora:	Empresa 1 Empresa 1
Revisa:	Lic. Gisel Wbsys

SALDOS ESTIMACIÓN No. 1	
MONTO TOTAL DE ESTIMACIÓN:	\$ 54,000.00
TOTAL PAGADO:	\$ 54,000.00
MONTO RESTANTE POR PAGAR:	\$ 0.00
OBSERVACIONES	

RESUMEN PARA PAGO DE ESTE(A) ESTIMACIÓN	
ESTIMACIÓN No.:	1
IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 72,000.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 14,400.00
RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA:	\$ 3,600.00
CARGOS:	\$ 0.00
DEDUCTIVA(S):	\$ 0.00
SUBTOTAL:	\$ 54,000.00
I.V.A 0.00 %:	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR CON IVA:	\$ 54,000.00

VALOR DEL CONTRATO	VALOR SIN IVA
CONTRATADO ORIGINAL:	\$ 72,000.00
ÓRDENES DE CAMBIO:	\$ 0.00
CARGOS:	\$ 0.00
CONTRATO REVISADO:	\$ 72,000.00
ESTIMACIONES ANTERIORES ORIGINAL:	\$ 0.00
ESTIMACIONES ANTERIORES ORDENES DE CAMBIO:	\$ 0.00
ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 72,000.00
SALDO POR EJERCER:	\$ 0.00

VALOR DE LA ESTIMACIÓN	VALOR SIN IVA
HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR:	\$ 0.00
ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 72,000.00
ACUMULADO ACTUAL:	\$ 72,000.00
AVANCE A LA FECHA:	100 %
OBRA POR EJECUTAR:	0 %

CARÁTULA RESUMEN DE ESTIMACIÓN

CONTROL DE ANTICIPOS	VALOR SIN IVA
ANTICIPO ORIGINAL:	\$ 14,400.00
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	20 %
ANTICIPOS ADICIONALES:	\$ 0.00
PAGO EN ESPECIE:	\$ 0.00
ANTICIPO TOTAL:	\$ 14,400.00
TOTAL AMORTIZADO:	\$ 14,400.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0.00

FONDO DE GARANTÍA	VALOR SIN IVA
ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 0.00
RET. ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 3,600.00
ACUMULADO A LA FECHA:	\$ 3,600.00

FIRMAS		
FIRMA		FECHA DE FIRMAS
PROVEDOR 1 (CONTRATISTA) empresa 1	Se registró Anticipo	05 Mayo, 2020 11:43:49 AM
Sr. GERENTE PROYECTO - Gerente - Técnico	Aceptó	05 Mayo, 2020 11:52:40 AM
Sr. Residente de Obra Administrativo	Aceptó	05 Mayo, 2020 11:53:27 AM